



ACTA DE REUNIÓN

Acta N° : 02. Fecha : 23-10-2018.

Hora de Inicio: 0930 Hora de Término: 1030

Lugar : Sala de Reuniones DIPLADER

Tema : Electrificación Comunas.-

Participantes : Se adjunta lista con Firmas

Temas Tratados

- Beneficiarios por Localidad.
- Concesiones.
- Desplazamiento de líneas de M.T.

Acuerdos Reunión

Actividad	Fecha	Responsable
La cantidad de empalmes construidos (conectados o no) se basa en el listado referencial de la Municipalidad de Comunas.	30-10-18.	
El GORE A y P informará a CGE la REX que opusiera de modificación de empalmes por localidad en la Concesión	24-10-18	GORE A y P.
CGE envía al GORE copia de la solicitud de concesión definitiva a la SEC.	31-10-18	CGE
CGE presentará al GORE A y P la presentación a BANN de la modificación de la pendulumbre y la modificación del uso de la fraye tal a D.L. de Unidad.	30-10-18	CGE.

Acta elaborada por

ROBERTO AHUMADA

Listado de Participantes

Fecha : _____

N°	Nombre	Cargo /	Unidad / institución	Correo electrónico/Fono Contacto	Firma
1	Gerardo Castañeda	ITD	CGE	gerardo.castaneda@emulpari.c	992572290
2	Jose Meyisch	J. de Construcción	CGE	jose.meyisch@emulpari.c	948898034
3	ROBERTO ATUMAYAC	Profesional	CGE A y P.	roberta@emulpari.c	991005221
4					
5					
6					
7					
8					